

**DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE OUEST**

**Février 1998**

**DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE  
LOIRE-ATLANTIQUE**

**SERVICE TECHNIQUE DES BASES AERIENNES**

**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NANTES**

**ETUDES PRELIMINAIRES  
DU PROJET D'AEROPORT  
DE NOTRE-DAME-DES-LANDES**

(décembre 1996 - février 1998)

**ANNEXE 1**

**PROGRAMME DES ETUDES**

# AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES

## Chronologie des réunions du groupe de travail

⇒ **Validation du programme d'étude par le Comité de Pilotage le 11 décembre 1996**

Etape 1 : Réunions du groupe de travail sur les hypothèses de trafic

- 28 janvier 1997
- 19 février 1997

⇒ **Validation de l'étape 1 par le Comité de Pilotage le 26 février 1997**

Etape 2 : Réunions du groupe de travail sur l'Analyse de la Valeur

- 9 avril 1997
- 28 avril 1997
- 29 mai 1997
- 9 juin 1997

⇒ **Présentation au Comité de Pilotage le 2 juillet 1997**

Réunions du groupe de travail sur l'approfondissement des études

- 29 octobre 1997
- 20 novembre 1997
- 8 janvier 1998
- 11 février 1998

⇒ **Présentation au Comité de Pilotage le 18 mars 1998**