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Ligne à Grande Vitesse
Bretagne - Pays de la Loire

La problématique foncière
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Le projet de LGV
Bretagne – Pays de la Loire

200 km de ligne nouvelle Pas de création de gare nouvelle
6 raccordements 2000 hectares d’emprises
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Les caractéristiques du territoire

• Majoritairement à vocation agricole (élevages et 
céréales)

• Couverture boisée faible
• Habitats diffus

• Impacts du projet :
– 107 habitations touchées
– 19 sièges d’exploitation à déplacer.
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Planning prévisionnel du projet
de la LGV Bretagne – Pays de la Loire
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APS

Enquête publique

Volet foncier

APD

20092005 2006 2007 2008

Etudes APD

Approbation du dossier APS par le ministre

Signature de la 
convention DUP

Signature de la convention 
cadre pour acquisitions 
préalables

Arrêté d’ouverture et enquête publique

Pré - Etudes d’Aménagement Foncier
et conclusion des CCAF

Enquête parcellaire, loi sur l’eau et 
réaménagements fonciers

Travaux
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Répondre aux attentes des acteurs locaux

• Résolution de difficultés locales et ponctuelles générées 
par le passage du tracé

• Constitution de réserves foncières en vue de faciliter les 
remembrements après la DUP
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Le dispositif mis en place

• Convention cadre pour des acquisitions foncières préalables 
signée le 24 juin 2005

• Convention financière d’application signée le 28 septembre 2005

• Convention RFF – SAFER :
– Maine Océan : 2 décembre 2005
– Bretagne : 8 décembre 2005

• Fonds d’intervention de 6 M€ mis en place par l’État et les régions 
Bretagne et Pays de la Loire (période 2005 – 2007)

• 16 réunions du Comité Interrégional d’Engagement se sont déjà
tenues depuis juillet 2005
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Synthèse des dossiers ayant fait l’objet
d’un avis favorable à l’issue du dernier CIE 

en Ille-et-Vilaine
2 acquisitions concernant des logements
12 acquisitions concernant des terres agricoles
2 acquisitions concernant des terres agricoles avec bâtiments

Total : 187 ha pour 1 900 k€
en Mayenne

5 acquisitions concernant des logements
12 acquisitions concernant des terres agricoles
4 acquisitions concernant des terres agricoles avec bâtiments

Total : 311 ha pour 3 130 k€
en Sarthe

5 acquisitions concernant des logements
25 acquisitions concernant des terres agricoles
2 acquisitions concernant des terres agricoles avec bâtiments

Total : 217 ha pour 2 020 k€

Pour les 3 départements : 715 ha pour 7 050 k€ (+92 ha portés par le CG 35) 
soit une mise en réserve totale de 807 ha
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